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Hoja de Ruta 

del PEGIP

Estado del proceso de 

planificación estratégica

1.



HOJA DE RUTA DEL PROCESO

Fase 1

Diagnóstico. 
Grupos de Interés

Misión, Visión y Valores

Fase 3
 Líneas de acción y 

Proyectos 
Priorización 

Temporalización 
 
 
 
 
 

Estimación Gastos/ 
Presupuesto

Equipos responsables

Fase 5
Ejecución 

Seguimiento 

 Evaluación 

Memorias gestión /Balances

Fase 2

 Ejes y Objetivos 

estratégicos

El Mapa estratégico

Indicadores y Metas

Fase 4

Documentación del Plan
Fase de Participación y Revisión.

Aprobación del Plan
Plan de comunicación/Difusión



Gobernanza 

del PEGIP

Estructura de 

gobernanza del Plan

2.



PEGIP

Grupo de 
Trabajo 

Técnico PEGIP

Equipos 
responsables 
de proyectos

Comité  de 
Coordinación 

del PEGIP

Comité 
Director del 

PEGIP

Consejo de 
Gobierno 

Insular Presidente del Cabildo
Consejero de Presidencia
Consejera de Función Pública y NT
Consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia

Gobernanza del PEGIP

Coordinador Área Gobierno de Presidencia, 
Modernización e Innovación Administrativa
Director Insular de Función Pública y NT
Coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía 
energética, Clima y Conocimiento
Director Insular de Servicios Generales

Titular Órgano Apoyo Consejo de Gobierno.
Director Insular Transparencia.
Gerente de SODETEGC
J/Servicio de Tecnologías de la Información y 
Admon. electrónica
J/ Servicio Asuntos Generales

 J/Sección Desarrollo y Gestión  de Sistemas y Tecnologías de la Información
J/Sección Microinformática
Coordinadora de la OIAC
Coordinador del Archivo General
Técnico Superior de Informática
Técnica Superior de Informática

Responsables de los 
distintos órganos y 
Servicios del Cabildo 
propietarios de los 
procesos implicados en los 
proyectos del Plan



Estado del 

Plan

Grado de avance de los 

proyectos

3.



PEGIP

46% 74%

Eje 1. Gobierno abierto Eje 2. Gobernanza inteligente 
alineada con ODS

38% 36%

Eje 3.  Servicios públicos 
sencillos y rápidos

Eje 4.  Capital Humano, organizativo y 
tecnológico como activos intangibles

AVANCE DE LOS
PROYECTOS!

a 21 de junio de 2021

https://app.smartsheet.com/b/home?lang=es_ES


PEGIPESTADO DE LOS
PROYECTOS 2020-2023! a 21 de junio de 2021

Eje 1. Gobierno Abierto

No iniciados 54%

en análisis 15%

En licitación 8%

En ejecución 23%

Finalizados 0%

Eje 2. Gobernanza

inteligente alineada con ODS

No iniciados 26%

en análisis 5%

En Tramitación 26%

En licitación 11%

En ejecución 21%

Finalizados 11%

Eje 3. Servicios públicos

sencillos y rápidos

No iniciados 62%

en análisis 6%

En Tramitación 6%

En licitación 4%

En ejecución 17%

Finalizados 6%

Eje 4. Capital Humano,

organizativo y TIC, como

activos

No iniciados 64%

en análisis 4%

En Tramitación 16%

En licitación 0%

En ejecución 4%

Finalizados 12%



4 EJES

PEGIP

25 Líneas 
de acción

110 Proyectos.

+ 25 millones de euros entre 2020-2023



Gracias


